INFOVERGADERING 17 JANUARI 2023

ONTWERP GUDSTRAAT
KATTENBROEKSTRAAT
KONING ALBERTSTRAAT
BIESEBROEKWEG - BAAIKENSVELDWEG - BLOEMENVELDSTRAAT
DEEL RIJGERSTRAAT
DEEL AVOUESTRAAT
DEEL BEUGEMSTRAAT
TE HERDERSEM EN MOORSEL

Wegenis- en rioleringswerken



Agenda
> Welkomstwoord door schepen Jean Jacques De Gucht
> Projectinfo
> Presentatie ontwerp
> Planning en fasering werken / Communicatie
> Private afkoppelingen
> Algemene vragenronde

> Drankje + stel ons jouw individuele vragen



Projectinfo

- Aanleg gescheiden rioleringsstelsel: wegwerken één van de vier laatste
lozmgspunten op grondgebied Aalst:

Gudstraat/ Koning Albertstraat/ Kattenbroekstraat/ Bloemenveldstraat/
Biesebroekweg/ Baaikensveldweg (Herdersem en Moorsel)

- Hoezekouterdreef (Aalst): vanaf April 2023
- Pachthofstraat (Gijzegem): in ontwerp
- Pachting (Moorsel): in ontwerp

> Aalst één van de BESTE leerlingen van Vlaanderen

- Fietspaden (1850 m) over hele traject tussen Leirekensroute en Pontweg

- Vernieuwing bovenbouw (rijweg, voetpaden...)

A - Kostprijs project 6.908.947 Euro (excl. BTW)



Projectinfo

Bouwheer/Studiebureau:

Tekenbureau:

Aannemer:

Afkoppelingsdeskundige:

Veiligheidscoordinatie:

Stad Aalst

Sweco
Aclagro NV
Védébé Studiebureau
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Typedwarsprofiel

Gudstraat
Rijweg: beton (5,40 m)

Voetpaden en opritten in grijze BSS + ruimte voor boomvakken (max. behoud bomen)

Fietspad in asfalt (rood) - grondinnames noodzakelijk

Gracht herprofileren (onbebouwde zijde)

TYPEDWARSPROFIEL C-C: Gudstraat

schaal; 4/50

FIETSPAD ) INRIT : ; RIJWEG ) X VOETPAD s FIETSPAD
175 . 494 . . 5.40 . . vanabel {0.40- 2.25) . 150




Gudstraat

[ P
. -

O wsssoms s o tweom_

[ memarmme aomor
[ Ee—

D—— -}"5(
o P 42
- e e | P
B weoe :: “/‘
./,5;" £ 1. O Il {
b4 27N\ o : o _ Gudstraat ! i

W s
’ e

AALST

VERGEET
JE NOOIT




Gudstraat

s Ko
ée‘\\:bé‘!. Y / 23
¢ < & A

Gudstraat

AALST

VERGEET
y JE NOOIT




Typedwarsprofiel
Koning Albertstraat

Rijweg: beton (5 m)

Voetpaden en opritten in grijze BSS (1 m)

Fietspad in asfalt (rood - 1,50 m) met schrikstrook
Nauwelijks grondinnames

TYPEDWARSPROFIEL D-D: Koning Albertstraat

schaal: 1/50
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Typedwarsprofiel
Kattenbroekstraat

- Rijweg: beton (5,00 m)

- Voetpaden en opritten in grijze BSS (1,00 m)

- Fietspad in asfalt (rood - 1,50 m) met schrikstrook
- Nauwelijks grondinnames

TYPEDWARSPROFIEL E-E: Kattenbroekstraat

schaal: 1/50
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Typedwarsprofiel
Rijgerstraat west

Rijweg: beton (5,40 m)

Voetpaden en opritten in grijze BSS (variabel)
Parkeerstrook in antracietkleurige BSS (2 m)
Nauwelijks grondinnames

TYPEDWARSPROFIEL F-F: Rijgerstraat west

schaal: 1/50
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Typedwarsprofiel

Rijgerstraat oost

- Rijweg: beton (5 m)

- Voetpaden en opritten in grijze BSS (variabel)

- Fietspad in asfalt (rood - 1,50 m) met schrikstrook

TYPEDWARSPROFIEL G-G: Rijgerstraat oost

schaal: 1/50
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Typedwarsprofiel

Beugemstraat

- Rijweg: beton (5,90 m)

- Fietspad in asfalt (rood) met schrikstrook
- Langsgrachten (grondinnames)

TYPEDWARSPROFIEL H-H: Beugemstraat noord

schaal: 1/50
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Typedwarsprofiel

Avouestraat

- Rijweg: asfalt (5,10 m)

- Voetpaden en opritten in grijze BSS (variabel)

TYPE DWARSPROFIEL J-J : Avouestraat

schaal: 1/50
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Typedwarsprofiel
Zijstraten Kattenbroekstraat - Biesebroekweg -

Baaikensveldweg - Bloemenveldstraat

- Rijweg: waterpasserende BSS - met drainerende fundering
- Voetpaden en opritten in grijze BSS

TYPEDWARSPROFIEL B-B: Kattenbroekstraat

schaal: /50
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Zijstraten
Kattenbroekstraat
Biesebroekweg
Baaikensveldweg
Bloemenveldstraat




Aanleg 3 Bufferbekkens

Legende ontworpen toestand

Koning Albert

/7
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In planning géén rekening
gehouden met:
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Bufferbekken Gudstraat, Koning Albertstraat
en Gardebaan

Fase 4: Kattenbroekstraat tot nr 10 +
Biesebroekweg + Baaikensveldweg
Juli - November 2023: Riool- en
Wegenwerken

Fase 6: Kattenbroekstraat +
Bloemenveldstraat + Rozendreef deel
Februari - Juli 2024: Riool- en Wegenwerken

5
o3

4
=3
Fase 5A-5B-5C: Kattenbroekstraattot nr 10 +

Rijgerstraat Oost + Beugemstraat

Weerverlet ] December 2023 - Juni 2024: Riool- en Wegenwerken

Onvoorziene omstandigheden

Fase 1A: Kruispunt Rijgerstraat -
Avouestraat
Februari - April 2023: Constructie put R36

Fase 7A-7B:
Kortenbosdries
Twee lokale ingrepen

Fase 1B: Rijgerstraat tot
begrafenisondernemer
Februari- Maart 2023 Rioolwerken
Juni - Juli 2023 Wegenwerken
A

Fase 1C: Avouestraat + deel
Rijgerstraat/Dresselweg
Einde April - Juli 2023 Riool- en Wegenwerken

- S L
Fase 3: Rijgerstraat van begrafenisondernemer |
tot kruispunt Kattenbroekstraat (excl
kruispunt)

Juli - September 2023: Riool- en Wegenwerken
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Planning en fasering werken

X Ry,
Fase 2: Gudstraat + Koning Albertstraat. 2
a Februari - Juli 2023 Riool- en wegenwerken.
\ Gelijktijdig met fase 1.
G

Fase 4: Kattenbroekstraat tot nr 10 +
Biesebroekweg + Baaik Idweg

Juli - November 2023 Riool en wegenwerken.
Start gelijktijdig met fase 3.

Fase 6: Kattenbroekstraat + Bloemenveldstraat + ‘
Rozendreef deel. N 7 3 Fase SA-5B-5C: Kattenbroekstraat tot nr 10 +
Februari - Juli 2024 Riool- en wegenwerken. Rijg Oost + Beug:

December 2023 - Juni 2024 Riool- en wegenwerken.

Fase 7A en 7B: Kortenbosdries.
Twee lokale ingrepen.

e %
Fase 1B: Rijgerstraat tss Avouestraat en
Rijg nr 48 (begrafenisond:
Februari - Maart 2023 Rioolwerken.

Juni - Juli 2023 Wegenwerken.

).

Fase 1A: Constructie R36.
Februari - April 2023.

\
V.18 F.ase 1C: {lvouesu'aa‘ t + 'Deel Rijgerstraat - Dresselweg.
VERGEET Einde April - Juli 2023 Riool- en wegenwerken.
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Communicatie met bewoners/handelaars

Bouwheer/Studiebureau: Stad Aalst A

Werfcoordinator: Kenny Bogaert - 0486/44 35 36 - Kenny.bogaert@aalst.be
Projectleider: Gunther Roelandt - 0473/88 40 45 - Gunther.roelandt@aalst.be

Aannemer: Aclagro NV e

Werfleider: Ruben De Schamphelaere - 0492/22 46 86 - Ruben.deschamphelaere@aclagro.be
Projectleider: Dirk Bellemans - 0493/51 96 34 - Dirk.bellemans@aclagro.be

Noodnummer: Jonas Van Basselaere - 0493/89 02 97

A



Communicatie met bewoners/handelaars

Bij fasewissel: d.m.v. infobrief en website
> Stad Aalst

Maandelijkse stand van zaken: via e-mail (e-mailadressen verzamelen)
> Stad Aalst

Hinder tijdens werken (toegankelijkheid,...): infobrief
> Aannemer Aclagro

Vertegenwoordiger handelaars/bewoners:
> Steven Van Damme - 0472 66 79 76 - v.d.s@telenet.be
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Afkoppelingen

Aanleg gescheiden riolering:

- Verplichte afkoppeling hemelwater
° Milieuwetgeving - Vlarem Il

o)
https://www.aalst.be/leefomgeving-en-milieu/

verplichte-afkoppeling-van-hemelwater-bij-aanleg-gescheiden- rioleringsstelsel

- Afkoppelingsadviseur/Opmaak afkoppelingsplan
- Subsidie van max. 1000 Euro bij afkoppelen

https://www.aalst.be/leefomgeving-en-milieu/verplichte-afkoppeling-van-hemelwater-

bij-aanleg-gescheiden-rioleringsstelsel

°Zie document “aanmoediging hemelwaterafkoppeling”

A



Wat is afkoppelen?
Waarom afkoppelen?
Hoe doe ik dit?
Waarmee dien ik rekening te houden?

https://youtu.be/VLksIHB59pU
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Algemene vragenronde




Algemene vragenronde - Veelgestelde vragen

Voorbeelden website Aquafin:
https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/veelgestelde-vragen-over-

rioleringswerken

- Zullen de werken volgens het vooropgestelde schema verlopen?

Het bestek, waarin de uitvoering van de werken gedetailleerd wordt beschreven, legt de aannemer een strikt
tijdschema op. De duur van de werken wordt uitgedrukt in werkdagen, weekends en werkonderbrekingen door slecht
weer niet inbegrepen. Door onverwachte omstandigheden zoals vrieskou, aanhoudende regen, een hoge
grondwaterstand of slechte ondergrond, kan het gebeuren dat de werken vertragen of tijdelijk moeten worden
stilgelegd. In dat geval brengt de aannemer de omwonenden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

- Zal ik steeds met mijn auto tot aan mijn garage kunnen rijden?

Voor de uitvoering van specifieke werken kan dat tijdelijk onmogelijk zijn, bijvoorbeeld voor de aanleg van klinkers of
greppels, of op het moment dat er vlak voor de deur buizen worden gelegd of wanneer beton moet uitharden. In dat
geval verwittigt de aannemer je vooraf.

- Blijft mijn woning bereikbaar voor openbare diensten?
Bpost zal de woningen blijven bedienen. Voor de vuilnis ophaling zullen aan de rand van de werfzone tijdelijke
ophaalpunten worden voorzien.

- Waarom mag men drie weken lang niet over een betonverharding
rijden?

De betonverharding moet eerst uitharden. Beton bereikt zijn definitieve sterkte pas na maximum 28 dagen. We tellen
1 week voor de aanleg, en dus nog maximum 2 a 3 weken om het beton verder te laten rusten. Als die tijd niet wordt
gerespecteerd, gaat het beton barsten en gaan er zich na enkele weken of maanden verzakkingen voordoen.



Algemene vragenronde - Veelgestelde vragen

- Kan er water in mijn kelder komen?

Oude rioolbuizen verkeren vaak in slechte staat en vertonen tal van lekken. Door deze openingen kan grondwater binnensijpelen. De lekke rioolbuis
werkt dan als een drainage. Ze voert grondwater af.

Hierdoor daalt het grondwaterpeil tot onder het niveau van de kelder. Alle kelders zijn droog, ook de kelders die niet voldoende waterdicht zijn. Zo
krijgen eigenaars met een onvoldoende waterdichte kelder soms het idee dat hun kelder waterdicht is. Echter, er waren geen vochtproblemen omdat
het grondwater nooit tot kelderniveau kwam.

Als in de straat een nieuwe riool wordt aangelegd, dan voert die alleen afvalwater af. Het grondwater blijft ter plaatse en het grondwaterpeil keert terug
naar zijn oorspronkelijk niveau. Komt het oorspronkelijke grondwaterpeil boven het kelderniveau en is de kelder onvoldoende waterdicht, dan zal er
grondwater langs de vloer of de muren binnensijpelen.

Daarom: controleer voor de rioleringswerken in de straat de waterdichtheid van je kelder. Is deze onvoldoende waterdicht? Laat dan je kelder preventief
waterdicht maken. Je kan ook kiezen voor een pomp die het binnensijpelende grondwater wegpompt.

TIP: elektrische toestellen die in de kelder staan, zet je sowieso best op hoogte.

- Kan ik een plaatsbeschrijving laten opstellen?

De stad stelt voor aanvang van de werkzaamheden géén plaatsbeschrijvingen op, noch worden plaatsbeschrijvingen
opgesteld iov derden ondertekend. Een plaatsbeschrijving voorkomt immers geen schade en heeft geen enkel
beschermend karakter tegen het ontstaan van schade. Het is bovendien een momentopname en geeft slechts een
beperkte beschrijving van de toestand van een pand. Een plaatsbeschrijving kan een handig hulpmiddel zijn om
schade vast te stellen, maar kan ook voor discussie zorgen als ze onvolledig is. Het bestaan van een plaatsbeschrijving
geeft bovendien geen garantie op een schadevergoeding. Daarom zet de stad Aalst in op beschermende maatregelen
die schade aan woningen zoveel als mogelijk moeten voorkomen. Wat als er toch schade is? Dan meld je het
schadegeval schriftelijk aan de stad Aalst, via schade@aalst.be

- Kan ik een geveltuintje laten aanleggen?

Meer info via website Stad Aalst https://aalst.be : via zoekfunctie “geveltuintje”




Agenda
> Welkomstwoord door schepen Jean Jacques De Gucht
> Projectinfo
> Presentatie ontwerp
> Planning en fasering werken / Communicatie
> Private afkoppelingen
> Algemene vraagstelling

-> Drankje + stel ons jouw individuele vragen



Afsluiting infovergadering

- Individuele vragen

- Drankje
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